

বাংলাদেশ টেলিভিশন ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গৃহীত উদ্ভাবনী
উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার)


আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	পরীক্ষামূলক চালুর তারিখ	পাইলটিং বাস্তবায়নের তারিখ
স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালু	১১.১১.২০১৯	১২.০১.২০২০	০১.১২.২০২০	০১.০২.২০২১
বিটিভি পিডিএস ডাটাবেজ	২৭.০৩.২০১৯	১২.০৯.২০১৯	৩০.১১.২০২০	০১.০৪.২০২১
বিটিভি ভার্সুয়াল স্টুডিও	০২.০৭.২০২০	২৩.০৭.২০২০	০৬.০৮.২০২০	২৪.১১.২০২০


বাংলাদেশ টেলিভিশন ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গৃহীত ডিজিটাল সেবা
বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার)


আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	পরীক্ষামূলক চালুর তারিখ	পাইলটিং বাস্তবায়নের তারিখ
কিয়স্ক এর মাধ্যমে বিটিভির ওয়েবসাইট ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শন	০৫.১২.২০১৯	১২.০৭.২০২০	১৫.১১.২০২০	০৫.১২.২০২০
মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে বিটিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার।	২১.০৯.২০২০	২০.১২.২০২০	২৭.১২.২০২০	০৭.০২.২০২১


বাংলাদেশ টেলিভিশন ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গৃহীত সেবা
সহজিকরণ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার)

আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	পরীক্ষামূলক চালুর তারিখ	পাইলটিং বাস্তবায়নের তারিখ
ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন	১৪.০৭.২০২০	২৫.০৮.২০২০	১৫.০৯.২০২০	০৫.১০.২০২০


২০/১১/২০
মোঃ নাছিমুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২০/১১/২০
মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২০/১১/২০
মোঃ হোসেন
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)


২০/১১/২০
মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।